

ИЗМЕНЕНИЯ № 4
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ООО «Пик+»
Строительство многоквартирного жилого дома с встроенным детским садом и
магазином по ул. К. Габиева

Дата внесения изменений: 10.10.2017г.

Дата опубликования изменений: 10.10.2017г.

Источник опубликования: <http://www.stastroi.ru/>

1. Изменить пункт 2.1.2. раздела 2 главы 2 Проектной декларации «Этапы и сроки реализации проекта» и изложить его в следующей редакции:

2.1.2. второй этап: производство строительных и иных работ – II квартал 2016 года – IV квартал 2017 года.

2. Изменить пункт 2.2.2. раздела 2 главы 2 Проектной декларации «Этапы и сроки реализации проекта» и изложить его в следующей редакции:

2.2.2. Окончание строительства: IV квартал 2017 года.

3. Изменить п.11 раздела 2 и изложить его в следующей редакции:

«11. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома: IV квартал 2017 года.»

Директор ООО «Пик+»

М.П.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M.P. Sattarov".

Саттаров М.Р.